

**การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)**  
**สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**  
**หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี**

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง ได้รับงบประมาณตามที่กำหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่กำหนดแผนความต้องการครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำแนกรายการครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

1. จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูง
2. ก่อสร้างอาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ได้ดำเนินการตามแผนความต้องการครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้

1. ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วย : โครงการ

| จำนวนโครงการ | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  |                              |             |              |
|--------------|------------------------|------------------------------|-------------|--------------|
|              | วิธีประกาศเชิญชวน      |                              |             | วิธีคัดเลือก |
|              | วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | วิธีสอบราคา |              |
| 2            | -                      | 2                            | -           | -            |
|              | (ร้อยละ...)            | (ร้อยละ 100)                 | (ร้อยละ...) | (ร้อยละ...)  |

หมายเหตุ จำนวนรายการทั้งสิ้น 2 โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 ดังนี้  
 โครงการที่ 1 จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูง ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 3,000,000 บาท

โครงการที่ 2 ก่อสร้างอาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เป็นงบผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 วงเงินจัดสรร 134,541,000 บาท และได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 เป็นเงิน 26,908,200 บาท

ผลการดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 ของโครงการในหมวดงบลงทุนทั้งหมด คือ จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูง ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 3,000,000 บาท ก่อหนี้ผูกพันได้ในเดือนกรกฎาคม 2560 ในวงเงิน 2,950,000 บาท มีเงินงบประมาณเหลือจ่าย 50,000 บาท พร้อมแจ้งคืนเงินเหลือต่อหน่วยงานต้นสังกัด และดำเนินการเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2560 (ไตรมาส 1)

และโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการเป็นโครงการผูกพันงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 ผลการดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 ไม่บรรลุเป้าหมายระยะเวลาตามที่กำหนด เนื่องจากกระบวนการดำเนินงานบางขั้นตอนไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงต้องดำเนินการจัดประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติเผยแพร่ประกาศการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามแผนดำเนินการคาดว่าจะสามารถได้ผู้ชนะการประกวดราคาในเดือนกันยายน 2561 และเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือนกันยายน 2561

2. ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วย : บาท

| จำนวน<br>งบประมาณ<br>(บาท)                                 | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  |                              |                  |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
|                                                            | วิธีประกาศเชิญชวน      |                              |                  | วิธีคัดเลือก     |
|                                                            | วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | วิธีสอบราคา      |                  |
| ปี 2561<br>=29,908,200.-<br>รวมผูกพัน 5 ปี<br>=134,541,000 | -<br>(ร้อยละ...)       | 137,541,000<br>(ร้อยละ 100)  | -<br>(ร้อยละ...) | -<br>(ร้อยละ...) |

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณหมวดงบลงทุนจำนวน 2 รายการ เป็นงบผูกพัน 1 ปี คือ จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูง ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 3,000,000 บาท และรายการงบผูกพันงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 เป็นเงิน 134,541,000 บาท ทั้ง 2 โครงการ ดำเนินการด้วยวิธีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการที่ได้รับจัดสรรหมวดงบลงทุน

ผลการดำเนินการเป็นไปตามแผนความต้องการครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ที่กำหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประสบผลสำเร็จ จำนวน 1 โครงการ คือ จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูง ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 3,000,000 บาท ก่อหนี้ผูกพันได้ในเดือนกรกฎาคม 2560 ในวงเงิน 2,950,000 บาท มีเงินงบประมาณเหลือจ่าย 50,000 บาท พร้อมแจ้งคืนเงินเหลือต่อหน่วยงานต้นสังกัด และดำเนินการเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2560 (ไตรมาส 1) ผลดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 10.03 จากวงเงิน 29,908,200.- งบประมาณหมวดลงทุนที่ได้รับจัดสรรในปี 2561

3. การดำเนินการเป็นไปตามแผนความต้องการครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ที่กำหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561

วิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายหมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 รายการ สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนความต้องการครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ที่กำหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 ของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณหมวดงบลงทุน คือ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูง สามารถ

ดำเนินการภายใต้หลักการความโปร่งใส ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรวจสอบได้ มีการแข่งขันที่เป็นธรรม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ สอดคล้องกับแผนความต้องการการใช้ครุภัณฑ์ของวิทยาลัยฯ ที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาลในรายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 1 และรายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 2 ที่นักศึกษาพยาบาลชั้นปี 2 – 4 สามารถใช้เรียนรู้ในภาคทดลอง ภาคปฏิบัติ ในเวลาและนอกเวลาเรียน เกิดความคุ้มค่าต่อการจัดครุภัณฑ์ดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมด้วยเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพสู่สังคม ด้วยการนำหุ่นดังกล่าวมาใช้ในการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญ และชำนาญก่อนการฝึกประสบการณ์จริงบนหอผู้ป่วย และมีประสิทธิภาพในการบริงงบประมาณในโครงการ ก่อหนี้ผูกพันในวงเงิน 2,950,000 บาท มีเงินงบประมาณเหลือจ่าย 50,000 บาท สามารถเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 1

#### 4. การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนความต้องการครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่กำหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561

วิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายหมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 รายการ ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนความต้องการครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ที่กำหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 คือ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและหอนอนเป็นอาคาร คสล. 11 ชั้นๆ ที่กำหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นโครงการผูกพันงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 วงเงินได้รับแจ้งจัดสรร 134,541,000 บาท วงเงินที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2561 จำนวนเงิน 26,908,200 บาท ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจาก จากการตรวจสอบเอกสารการดำเนินการในการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 มีบางกระบวนการไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่ให้เกิดการดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ที่กำหนดวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการขอยกเลิกการดำเนินการประกวดราคาครั้งที่ 1 และขออนุมัติดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติเผยแพร่การประกวดราคา และได้ปรับปรุงแผนการดำเนินงานใหม่ขั้นดังนี้

แผนดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

| ลำดับ | การดำเนินการ                                                                                                                                                              | ก.ค.61 | ส.ค.61 | ก.ย.61 | ต.ค.61 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 1     | ประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานฯ                                                                                                                                         | 23     |        |        |        |
| 2     | ขออนุมัติรายงานขอจ้าง พร้อมขออนุมัติร่างขอบเขตของงานฯ และแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการคณะต่างๆ                                                                             | 24-26  |        |        |        |
| 3     | เผยแพร่ร่างขอบเขตของร่างฯ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ผ่านเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์หน่วยงาน 3 วันทำการ (ตามระเบียบฯ ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ) | 31     | 1-2    |        |        |
| 4     | รายงานผลการเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานฯ และขออนุมัติประกาศเชิญชวน                                                                                                             |        | 6-8    |        |        |
| 5     | เผยแพร่ประกาศเชิญชวน ผ่านเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์หน่วยงาน 20 วันทำการ                                                                                  |        | 9-31   | 7      |        |
| 6     | ผู้สนใจยื่นข้อเสนอและเสนอราคาผ่านระบบ e-GP                                                                                                                                |        |        | 10     |        |
| 7     | ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาฯ                                                                                                                                      |        |        | 11     |        |
| 8     | รายงานผลการประกวดราคาฯ                                                                                                                                                    |        |        | 12     |        |
| 9     | ขอทำความเข้าใจกับ สำนักงานฯ                                                                                                                                               |        |        | 12-30  |        |
| 10    | ขออนุมัติสั่งจ้าง พร้อมประกาศผลผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ                                                                                                                       |        |        |        |        |
| 11    | เว้นอุทธรณ์ 7 วันทำการ                                                                                                                                                    |        |        |        |        |
| 12    | เรียกทำสัญญา                                                                                                                                                              |        |        |        |        |

จากแผนการดำเนินการคาดว่าจะสามารถได้ผู้ชนะการประกวดราคาในเดือนกันยายน 2561 และเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือนกันยายน 2561 ตามแผนการดำเนินการ

(นางสาวสาคร ปานพ่าย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ความเห็นของผู้อำนวยการ

☒ ทราบ ☐ อนุมัติ ☐ อนุญาต ☐ ลงนาม

☐ เห็นชอบให้ดำเนินการตามเสนอ

☒ มพระตฤณกนก อภิเดช กิจกิจตาม

ทรงดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างฯ ให้ได้ตามแผนกำหนด

(นางเพ็ญจมาศ คำณะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี