

กำหนดวงงาน - วงเงิน และระยะเวลาก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง ซ่อมหลังคาและปรับปรุงพื้นอาคารนอน ๑ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
ราคาก่อสร้าง ๑๐๐ %
ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน
การก่อสร้างแบ่งเป็น ๓ วงงาน (สามวงงาน)

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๓๕.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังนี้

- พื้นปูกระเบื้อง ภายในห้องนอนนักศึกษา ชั้น ๒ ตามรูปแบบและรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญา

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๓๕.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังนี้

- พื้นปูกระเบื้อง ภายในห้องนอนนักศึกษา ชั้น ๓ ตามรูปแบบและรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๓๐.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังนี้

- มุงกระเบื้องลอนคู่ และติดครอบกระเบื้องลอนคู่ ตามรูปแบบและรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มงานตามสัญญา

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายวรเดช ช้างแก้ว)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวัชรพงศ์ ใจหอม)

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสาคร ปานพายัพ)